

CALENDRIER N° 3 publié par Pierre & Vacances (février 2016)
Ouverture prévisionnelle du site: fin 2020, début 2021.

03/02/2016	Décision de Pierre & Vacances reportée
Année 2016	Etudes complémentaires annoncées
	Quand ces études vont-elles être réalisées ? «Elles vont l'être dans le courant de l'année 2016 . On aura alors les éléments pour décider et on fera part de nos choix au début de l'année 2017. On aura alors tout pu valider avec les collectivités concernées et notamment les conseils départementaux, mais aussi la Région Bourgogne - Franche-Comté».
Début 2017	Les choix de P&V
Début 2019	«Si nous sommes à même de confirmer nos intentions, le démarrage du chantier se situerait fin 2018 - début 2019.
Fin 2020 Début 2021	Et l' ouverture fin 2020 - début 2021 . Les deux projets, celui de Saône-et-Loire et celui du Jura seront menés de front.