

**CALENDRIER N° 3 publié par Pierre & Vacances (février 2016)**  
**Ouverture prévisionnelle du site: fin 2020, début 2021.**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>03/02/2016</b>                    | Décision de Pierre & Vacances reportée  |
| <b>Année 2016</b>                    | <b>Etudes complémentaires annoncées</b>   |
|                                      | <b>Quand ces études vont-elles être réalisées ?</b><br>«Elles vont l'être dans le <b>courant de l'année 2016</b> . On aura alors les éléments pour décider et on fera part de nos choix au début de l'année 2017.<br>On aura alors tout pu valider avec les collectivités concernées et notamment les conseils départementaux, mais aussi la Région Bourgogne - Franche-Comté». |
| <b>Début 2017</b>                    | <b>Les choix de P&amp;V</b>   |
| <b>Début 2019</b>                    | «Si nous sommes à même de confirmer nos intentions, le <b>démarrage du chantier</b> se situerait fin 2018 - début 2019.   |
| <b>Fin 2020</b><br><b>Début 2021</b> | Et l' <b>ouverture</b> fin 2020 - <b>début 2021</b> . Les deux projets, celui de Saône-et-Loire et celui du Jura seront menés de front.   |